



Comune di Cervasca

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.110

OGGETTO:

Fornitura in opera di pavimentazione antitrauma e di attrezzature ludiche per la riqualificazione di parchi gioco. Approvazione di variante in corso d'opera al contratto stipulato con la ditta La Lucerna s.a.s. - Cuneo, ai sensi dell'art. 106 - comma 1 -lettera c) - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'anno **duemilaventi** addì **ventidue** del mese di **luglio** alle ore dieci e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GARNERONE Enzo - Sindaco	Sì
2. PAROLA Massimo - Vice Sindaco	Sì
3. BENEZIA Daniela - Assessore	Sì
4. BELTRITTI Dario - Assessore	Sì
5. MARTINI Nadia - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Assiste la Dott.ssa VALACCO Susanna, Segretario.

Il Sig. GARNERONE Enzo, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- A relazione del Sindaco;
- Richiamata la Deliberazione della G.C. N° 166 in data 09/12/2019 con la quale è stato approvato il progetto in unico livello relativo alla fornitura in opera di pavimentazione anti trauma e di attrezzature ludiche per la riqualificazione di parchi gioco, dell'importo complessivo di € 35.595,00 di cui € 29.000,00 per la fornitura in opera di attrezzature ludiche e della pavimentazione anti trauma ed € 6.595,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Richiamata la Determinazione N° 44 in data 16/01/2020, con la quale ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura in opera di pavimentazione anti trauma e di attrezzature ludiche per la riqualificazione di parchi gioco, è stata aggiudicata alla ditta LA LUCERNA s.a.s. – Cuneo via Mondolè 10 – cod. fisc. 01976920049, per il prezzo a corpo di € 28.569,50 al netto dell'i.v.a.
- Visto il contratto stipulato in data 06/07/2020 Prot. 5398 con la ditta LA LUCERNA s.a.s. – Cuneo via Mondolè 10 – cod. fisc. 01976920049, dell'importo di € 28.569,50 al netto dell'i.v.a.;
- Richiamata la Determinazione N° 1026 del 18/12/2019 con la quale in relazione alla fornitura in opera di pavimentazione anti trauma e di attrezzature ludiche per la riqualificazione di parchi gioco, è stato assunto l'impegno di spesa di € 35.595,00 con imputazione della spesa al Bilancio di Previsione 2019 al capitolo 09.02.2 – 9070/2/6;
- Dato atto che la fornitura in opera di pavimentazione anti trauma e di attrezzature ludiche per la riqualificazione di parchi gioco è stata consegnata alla ditta appaltatrice LA LUCERNA s.a.s. – Cuneo via Mondolè 10, con verbale in data 13/07/2020;
- Atteso che l'Amministrazione Comunale è giunta nella determinazione di apportare una variante in corso d'opera al contratto stipulato con la ditta LA LUCERNA s.a.s. – Cuneo via Mondolè 10, relativamente alla riqualificazione del parco giochi di Cervasca capoluogo posto in p.za Dr. Bernardi;
- Preso atto che la variante riguarda la rilocalizzazione del parco giochi di Cervasca capoluogo di cui era prevista la riqualificazione, nell'area a parco retrostante la p.za dr. Bernardi laddove già trovano collocazione il fabbricato pro loco, l'anfiteatro per le manifestazioni ed i percorsi pedonali diretti al cimitero del capoluogo e di raccordo coi marciapiedi di via Cuneo;
- Atteso che tale rilocalizzazione avrebbe degli indubbi vantaggi perché la nuova area individuata per l'insediamento del parco giochi, e cioè quella posta al confine con la strada comunale via Don Pepino, è molto più spaziosa e permetterebbe in futuro l'implementazione di ulteriori attrezzature ludiche;
- Dato atto che la variante in corso d'opera al contratto per la fornitura in opera di pavimentazione anti trauma e di attrezzature ludiche per la riqualificazione di parchi gioco, in argomento, può essere inquadrata ai sensi dell'art. 106 – comma 1 – lettera c) – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto: a) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice; b) la modifica non altera la natura generale del contratto;
- Preso atto che l'Istruttore Tecnico VIALE geom. Tiziana, in qualità di progettista la fornitura in opera di pavimentazione anti trauma e di attrezzature ludiche per la riqualificazione di parchi gioco, in data 14/07/2020 ha prodotto la variante in argomento;
- Constatato che la modifica al contratto comporta due lavorazioni aggiuntive non previste dal contratto stipulato e più precisamente:
 - La preparazione di un sottofondo in c.l.s. laddove verrà posata la pavimentazione antitrauma colata per migliorare la stabilità del terreno di sottofondo (attualmente l'area di ricollocazione del parco giochi è ancora un campo coltivato);
 - La realizzazione di una recinzione minimale della lunghezza di circa mt. 30 a protezione degli utenti dei giochi in quanto il nuovo parco giochi sarebbe finitimo alla strada comunale Via Don Andrea Pepino. La recinzione verrebbe realizzata con tipologia di rete a pannelli tipo Rechintia 40x40 (colore

verde) da tassellare sul cordolo esistente, posizionando anche un cancelletto a chiusura dell'area sul marciapiede esistente.

- Preso atto che la variante in corso d'opera determina una maggiore spesa a carico del Comune di Cervasca di € 3.733,00 come definita nel prospetto che segue:

Forniture	in progetto	post-contratto	in variante
Importo fornitura in opera	€ 28.700,00	€ 28.269,50	€ 28.269,50
Oneri per la sicurezza	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Atto di sottomissione	€ 0,00	€ 28.569,50	€ 3.490,00
<i>Totale per forniture</i>	€ 29.000,00	€ 28.569,50	€ 32.059,50
Somme a disposizione			
i.v.a. sulla fornitura al 22%	€ 6.380,00	€ 6.285,29	€ 7.053,09
imprevisti	€ 215,00	€ 215,00	€ 215,00
economie da ribasso d'asta	€ 0,00	€ 525,21	€ 0,00
<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 6.595,00	€ 7.025,50	€ 7.268,09
TOTALE COMPLESSIVO	€ 35.595,00	€ 35.595,00	€ 39.327,59
			€ 39.328,00

- Dato atto che la variante in corso d'opera al contratto della fornitura in opera di pavimentazione anti trauma e di attrezzature ludiche per la riqualificazione di parchi gioco è in linea con quanto previsto dall'art. 106 – comma 7 – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto l'incremento della spesa (€ 3.733,00) è < del 50% del valore del contratto iniziale (€ 28.569,50 x 50% = € 14.284,75);
- Preso atto che alla fattispecie della variante di cui trattasi è applicabile l'art. 106 – comma 12 – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che afferma che qualora si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni aggiuntive alle stesse condizioni previste dal contratto originario;
- Dato atto che la ditta LA LUCERNA s.a.s. – Cuneo via Mondolè 10, in relazione al disposto dell'art. 106 – comma 12 – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha controfirmato la variante in corso d'opera al progetto della fornitura in opera di pavimentazione anti trauma e di attrezzature ludiche per la riqualificazione di parchi gioco, accettando di eseguire i maggiori lavori per l'importo di € 3.490,00 al netto dell'i.v.a.
- Constatato che ci sono quindi i presupposti per l'approvazione della variante medesima;
- Visto l'art. 106 – comma 1 – lettera c) – del D.Lgs. 18/04/2016 N° 50 e s.m.i.
- Visto il D.Lgs. 18/08/2000, N° 267 e s.m.i.;

LA GIUNTA COMUNALE

- Visti i pareri, in ordine alla proposta di deliberazione presente, per quanto concerne la regolarità tecnica, la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile, favorevoli espressi e contenuti integralmente nel prospetto agli atti e da allegare all'atto presente ai sensi dell'art. 49 dell'art. 147 bis del D.Lgs. 2000/267 e s.m.i.;
- A votazione palese per appello nominale;
- Su presenti e votanti, astenuti nessuno;
- Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 106 – comma 1 – lettera c) – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la variante predisposta dal progettista e d.t.l. della fornitura, Istruttore Tecnico VIALE geom. Alessandro, al

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cervasca. Responsabile Procedimento: Lanzetti Carla (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

contratto per la fornitura in opera di pavimentazione anti trauma e di attrezzature ludiche per la riqualificazione di parchi gioco;

3. Di dare atto che la variante approvata comporta la sottoscrizione con la ditta appaltatrice LA LUCERNA s.a.s. – Cuneo via Mondolè 10, di un'appendice al contratto iniziale (atto di sottomissione) per l'importo di € 3.490,00 oltre l'i.v.a.
4. Di dare atto che la variante approvata determina una maggiore spesa complessiva a carico del Comune di Cervasca per € 3.733,00 e che tale somma trova copertura nel Bilancio di Previsione per l'anno 2020 al capitolo 09.02.2 – 9070/2/6.

* * * * *

Quindi:

- Visto l'art. 134 – comma 4 ° - del D.Lgs. 18/08/2000, N° 267 e s.m.i.;
- A votazione palese per appello nominale;
- Sui presenti e votanti, astenuti nessuno;
- Con voti favorevoli unanimi

DICHIARA la deliberazione presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to: GARNERONE Enzo

L'ASSESSORE COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to: PAROLA Massimo

IL SEGRETARIO
Firmato Digitalmente
F.to: Dott.ssa VALACCO Susanna

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Cervasca, 22/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VALACCO Susanna