



Comune di Cervasca

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.93

OGGETTO:

Fornitura di elementi di arredo urbano. Approvazione di variante in corso d'opera al contratto stipulato con la ditta Metalco s.r.l. - Castelminio di Resana, ai sensi dell'art. 106 - comma 1 - lettera c) - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'anno **duemilaventi** addì **ventidue** del mese di **giugno** alle ore undici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GARNERONE Enzo - Sindaco	Sì
2. PAROLA Massimo - Vice Sindaco	Sì
3. BENESSIA Daniela - Assessore	Sì
4. BELTRITTI Dario - Assessore	Sì
5. MARTINI Nadia - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste la Dott.ssa VALACCO Susanna, Segretario.

Il Sig. GARNERONE Enzo, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- A relazione del Sindaco;
- Richiamata la Deliberazione della G.C. N° 107 in data 23/09/2019 con la quale è stato approvato il progetto in unico livello per la fornitura di elementi di arredo urbano, dell'importo complessivo di € 35.780,00 di cui € 28.760,00 per la fornitura dell'arredo ed € 7.020,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Richiamata la Determinazione N° 806 in data 25/10/2019, con la quale ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di elementi di arredo urbano è stata aggiudicata alla ditta METALCO s.r.l. – Resana via della Fornace 44 – cod. fisc. 04299810269, per il prezzo a corpo di € 27.882,82 al netto dell'i.v.a.
- Visto il contratto di stipulato con la ditta METALCO s.r.l. – Resana via della Fornace 44, in data 05/11/2019 relativo alla trattativa sul MEPA N° 1061132, Rep. 2323, dell'importo di € 27.882,82 al netto dell'i.v.a.;
- Richiamata la Determinazione N° 806 del 25/10/2019 con la quale in relazione alla fornitura dell'arredo urbano dalla ditta METALCO s.r.l. – Resana via della Fornace 44 è stato assunto l'impegno di spesa di € 34.018,00 con imputazione al Bilancio di Previsione per l'anno 2019 al capitolo 09.02.2 – 9270/2/6;
- Dato atto che la fornitura degli elementi di arredo da parte della ditta METALCO s.r.l. – Resana via della Fornace 44 è in corso di esecuzione;
- Atteso che alcuni dei materiali consegnati dalla ditta METALCO s.r.l. – Resana via della Fornace 44, e più specificamente tre tavoli modello AIR-C in acciaio verniciato e trattato con UHPC, presentavano dei difetti di conformità e che pertanto è stato necessario procedere al reso dei prodotti per la loro sostituzione;
- Preso atto che per la sostituzione dei tavoli che presentavano dei difetti di conformità, l'Amministrazione Comunale ha optato per richiedere alla ditta METALCO s.r.l. – Resana via della Fornace 44, la sostituzione con un prodotto analogo ma di altro materiale e più specificamente ha deciso di sostituire i tre tavoli modello AIR-C in acciaio verniciato e trattato con UHPC con tre tavoli modello AIR-L in legno esotico;
- Atteso che ciò determina di apportare una variante al contratto della fornitura di elementi di arredo urbano stipulato con la ditta METALCO s.r.l. – Resana via della Fornace 44, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- Dato atto che tale variante va ricondotta alla casistica prevista dall'art. 106 – comma 1 – lettera c) – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto dettata da circostanze impreviste ed imprevedibili sia per l'amministrazione aggiudicatrice che per l'appaltatore ed in quanto trattasi di variante che non altera la natura generale del contratto;
- Preso atto che l'Istruttore Tecnico VIALE geom. Tiziana, in qualità di progettista e di direttore della fornitura di elementi di arredo urbano, in data 07/06/2020 ha prodotto la variante in argomento che non determina maggiore spesa rispetto al contratto in essere;
- Constatato che ci sono i presupposti per l'approvazione della variante medesima;
- Visto l'art. 106 – comma 1 – lettera c) – del D.Lgs. 18/04/2016 N° 50 e s.m.i.
- Visto il D.Lgs. 18/08/2000, N° 267 e s.m.i.;

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto il parere, in ordine alla proposta di deliberazione presente, per quanto concerne la regolarità tecnica, la correttezza dell'azione amministrativa, favorevole espresso e contenuto integralmente nel prospetto agli atti e da allegare all'atto presente ai sensi dell'art. 49 dell'art. 147 bis del D.Lgs. 2000/267 e s.m.i.;
- Dato atto della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- A votazione palese per appello nominale;
- Su presenti e votanti, astenuti nessuno;
- Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 106 – comma 1 – lettera c) – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la variante predisposta in data 07/06/2020 dal progettista e direttore dell'esecuzione della fornitura di elementi di arredo urbano, Istruttore Tecnico VIALE geom. Tiziana, al contatto stipulato con la ditta METALCO s.r.l. – Resana via della Fornace 44, variante che si è resa necessaria per modificare la tipologia di tre tavoli con seduta che fanno parte della fornitura in argomento;
3. Di dare atto che la variante approvata non determina una maggiorazione della spesa contrattuale, in quanto la ditta METALCO s.r.l. – Resana via della Fornace 44, ancorché i nuovi tavoli scelti dall'Amministrazione Comunale (modello AIR-L) per sostituire quelli consegnati che presentavano difetti di conformità (modello AIR-C), abbiamo un prezzo di listino maggiore, ha dato la sua disponibilità a regolarizzare e completare la fornitura senza maggiori oneri a carico del Comune;

* * * * *

Quindi:

- Visto l'art. 134 – comma 4 ° - del D.Lgs. 18/08/2000, N° 267 e s.m.i.;
- A votazione palese per appello nominale;
- Sui presenti e votanti, astenuti nessuno;
- Con voti favorevoli unanimi

DICHIARA la deliberazione presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to: GARNERONE Enzo

L'ASSESSORE COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to: PAROLA Massimo

IL SEGRETARIO
Firmato Digitalmente
F.to: Dott.ssa VALACCO Susanna

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Cervasca, 24/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VALACCO Susanna