



Comune di Cervasca

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.86

OGGETTO:

Lavori di "Realizzazione di percorso ciclo pedonale nel parco attrezzato di Cervasca". Approvazione di variante in corso d'opera al contratto stipulato con la ditta Massucco Costruzione s.r.l. - Cuneo, ai sensi dell'art. 106 - comma 1 - lettera c) - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la quantificazione degli oneri di sicurezza aggiuntivi dovuti all'appaltatore a causa dell'emergenza epidemiologica da covid-19.

L'anno **duemilaventi** addì **dodici** del mese di **giugno** alle ore dieci e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GARNERONE Enzo - Sindaco	Sì
2. PAROLA Massimo - Vice Sindaco	Giust.
3. BENESSIA Daniela - Assessore	Sì
4. BELTRITTI Dario - Assessore	Giust.
5. MARTINI Nadia - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	2

Assiste la Dott.ssa VALACCO Susanna, Segretario.

Il Sig. GARNERONE Enzo, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- A relazione dell'Assessore BELTRITTI Dario;
- Richiamata la Deliberazione della G.C. N° 65 in data 15/05/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione di un percorso ciclo pedonale nel parco attrezzato di Cervasca" dell'importo complessivo di € 98.000,00 di cui € 85.000,00 per lavori ed € 13.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Richiamata la Determinazione N° 502 in data 03/07/2019, con la quale ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori di "Realizzazione di un percorso ciclo pedonale nel parco attrezzato di Cervasca" sono stati aggiudicati alla ditta MASSUCCO COSTRUZIONI s.r.l. – Cuneo via Genova 122 – cod. fisc. 02558160046, per il prezzo a corpo di € 66.372,06 al netto dell'i.v.a.
- Visto il contratto d'appalto stipulato in data 19/07/2019 Rep. 2323 con la ditta MASSUCCO COSTRUZIONI s.r.l. – Cuneo via Genova 122 – cod. fisc. 02558160046, dell'importo di € 66.372,06 al netto dell'i.v.a., registrato a Cuneo in data 26/07/2019 al N° 3303 Serie 1T;
- Richiamata la Determinazione N° 576 del 23/07/2019 con la quale è stato rideterminato il quadro economico dei lavori di "Realizzazione di un percorso ciclo pedonale nel parco attrezzato di Cervasca" post appalto ed è stato assunto l'impegno di spesa di € 76.708,00 con imputazione al Bilancio di Previsione 2019 al capitolo 12.09.2 – 9530/10/1 tenuto conto che la somma di € 1.904,00 per le spese tecniche di coordinazione per la sicurezza era già stata impegnata sul medesimo capitolo con la Determinazione N° 180 in data 22/02/2019;
- Dato atto che i lavori di "Realizzazione di un percorso ciclo pedonale nel parco attrezzato di Cervasca" sono stati consegnati alla ditta appaltatrice MASSUCCO COSTRUZIONI s.r.l. – Cuneo via Genova 122 con verbale in data 14/10/2019 e che gli stessi, dopo la sospensione invernale e quella successiva a causa dell'emergenza epidemiologica da covid-19, sono a tutt'oggi in corso;
- Atteso che l'adempimento da parte della ditta appaltatrice MASSUCCO COSTRUZIONI s.r.l. – Cuneo via Genova 122, delle linee guida per il contenimento della diffusione del virus covid-19 nel cantiere dei lavori di "Realizzazione di un percorso ciclo pedonale nel parco attrezzato di Cervasca", comporta una revisione dei costi degli oneri per la sicurezza, stante che la determinazione iniziale è stata fatta dal coordinatore per la sicurezza ante emergenza sanitaria da covid-19;
- Atteso che il coordinatore per la sicurezza, libero professionista ISOARDI ing. Antonio – Dronero via Pratavecchia 14/a, su richiesta del R.U.P., ha determinato gli oneri di sicurezza aggiuntivi derivanti al cantiere dei lavori di "Realizzazione di un percorso ciclo pedonale nel parco attrezzato di Cervasca" per via dell'emergenza epidemiologica da covid-19, quantificandoli in complessivi € 357,79 oltre l'i.v.a.;
- Preso atto che la ditta appaltatrice dei lavori di "Realizzazione di un percorso ciclo pedonale nel parco attrezzato di Cervasca", ditta MASSUCCO COSTRUZIONI s.r.l. – Cuneo via Genova 122, con dichiarazione in data 08/06/2020 ha accettato l'importo di € 357,79 oltre l'i.v.a. proposto dal coordinatore per la sicurezza, libero professionista ISOARDI ing. Antonio – Dronero via Pratavecchia 14/a, per quantificare i maggiori oneri per la sicurezza in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da covid-19;
- Atteso che la revisione degli oneri di sicurezza determina la necessità di apportare una variante al contratto dei lavori di "Realizzazione di un percorso ciclo pedonale nel parco attrezzato di Cervasca", stipulato con la ditta MASSUCCO COSTRUZIONI s.r.l. – Cuneo via Genova 122;
- Dato atto che tale variante va ricondotta alla casistica prevista dall'art. 106 – comma 1 – lettera c) – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto dettata da circostanze impreviste ed imprevedibili sia per l'amministrazione aggiudicatrice che per l'appaltatore ed in quanto trattasi di variante che non altera la natura generale del contratto;
- Preso atto che l'Istruttore Tecnico RAFFAELE geom. Alessandro, in qualità di progettista e d.t.l. dei lavori di "Realizzazione di un percorso ciclo pedonale nel parco attrezzato di Cervasca" in data 08/06/2020 ha prodotto la variante in argomento;

- Constatato che ci sono i presupposti per l'approvazione della variante medesima;
- Visto l'art. 106 – comma 1 – lettera c) – del D.Lgs. 18/04/2016 N° 50 e s.m.i.
- Visto il D.Lgs. 18/08/2000, N° 267 e s.m.i.;

LA GIUNTA COMUNALE

- Visti i pareri, in ordine alla proposta di deliberazione presente, per quanto concerne la regolarità tecnica, la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile, favorevoli espressi e contenuti integralmente nel prospetto agli atti e da allegare all'atto presente ai sensi dell'art. 49 dell'art. 147 bis del D.Lgs. 2000/267 e s.m.i.;
- A votazione palese per appello nominale;
- Su presenti e votanti, astenuti nessuno;
- Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 106 – comma 1 – lettera c) – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la variante predisposta dal progettista e d.t.l. dei lavori, Istruttore Tecnico RAFFALE geom. Alessandro, al contatto dei lavori di "Realizzazione di un percorso ciclo pedonale nel parco attrezzato di Cervasca", che si è resa necessaria per quantificare gli oneri di sicurezza aggiuntivi dovuti in relazione all'esecuzione delle opere in regime di emergenza epidemiologica da covid-19;
3. Di dare atto che la quantificazione degli oneri di sicurezza aggiuntivi dovuti alla ditta appaltatrice MASSUCCO COSTRUZIONI s.r.l. – Cuneo via Genova 122, per il cantiere dei lavori di "Realizzazione di un percorso ciclo pedonale nel parco attrezzato di Cervasca", quantificati dal coordinatore per la sicurezza, libero professionista ISOARDI ing. Antonio – Dronero via Pratavecchia 14/a, ammontano ad € 357,79 oltre l'i.v.a.
4. Di prendere atto che la ditta appaltatrice MASSUCCO COSTRUZIONI s.r.l. – Cuneo via Genova 122, in data 08/06/2020, ha sottoscritto dichiarazione liberatoria con la quale attesta di accettare l'importo per oneri la sicurezza aggiuntivi di € 357,79 oltre l'i.v.a. così come proposto dal coordinatore per la sicurezza;
5. Di dare atto che il quadro economico dei lavori di "Realizzazione di un percorso ciclo pedonale nel parco attrezzato di Cervasca", aggiornato post variante è quello risultante dal prospetto allegato –A- alla presente Deliberazione;
6. Di dare atto che la variante approvata non incide sul costo complessivo dell'opera stante che l'onere aggiuntivo dovuto per i maggiori oneri per la sicurezza è stato compensato recuperando pari importo dalle economie derivanti da ribasso d'asta della gara con cui sono stati aggiudicati i lavori alla ditta MASSUCCO COSTRUZIONI s.r.l. – Cuneo via Genova 122.

* * * * *

Quindi:

- Visto l'art. 134 – comma 4 ° - del D.Lgs. 18/08/2000, N° 267 e s.m.i.;
- A votazione palese per appello nominale;
- Sui presenti e votanti, astenuti nessuno;
- Con voti favorevoli unanimi

DICHIARA la deliberazione presente immediatamente eseguibile.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cervasca. Responsabile Procedimento: Lanzetti Carla (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to: GARNERONE Enzo

L'ASSESSORE COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to: BENEZIA Daniela

IL SEGRETARIO
Firmato Digitalmente
F.to: Dott.ssa VALACCO Susanna

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Cervasca, 15/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VALACCO Susanna